

RACE

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เสนอ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

โดย

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รายงานผล พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน และให้ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) โดยดำเนินการประเมินทั้งด้านความก้าวหน้า การดำเนินงานเชิงโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณภายใต้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของเทศบาลในมิติต่าง ๆ

รายงานฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวน ปรับปรุง และกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนงาน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูล อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พฤศจิกายน 2568

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) จัดทำขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีถัดไป

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น 107 โครงการ วงเงินรวม 39.13 ล้านบาท และสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน 70 โครงการ (ร้อยละ 72.92) ขณะที่โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน 26 โครงการ (ร้อยละ 27.08) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับการขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การปฏิบัติในระดับ “มาก” และอยู่ในระดับที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการใช้จ่ายงบประมาณพบว่า งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 100 ขณะที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีการเบิกจ่ายในระดับสูงเช่นกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนเชิงประสิทธิภาพตามกรอบความคิดการบริหารจัดการภาครัฐแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นประจักษ์พยานเชิงรูปธรรมต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กร

ด้านผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ “มาก” โดยเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบเชิงศักยภาพของพื้นที่ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาวะของประชาชนในเขตพื้นที่

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้พัฒนาการจัดการเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน ยกระดับบริการสาธารณะให้ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงรุก และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ในครั้งนี้ มีคุณค่าทางนโยบายสามารถใช้เป็นข้อมูลฐาน สำหรับการทบทวนแผนพัฒนาในปีถัดไป รวมทั้งทำหน้าที่เป็นกลไกสะท้อนกลับข้อมูล ในการนำข้อมูลจากผลการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุง การตัดสินใจเชิงนโยบาย และการกำหนดแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณถัดไป สำหรับการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	15
ส่วนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผล	66
บรรณานุกรม	70
ภาคผนวก	71
ภาคผนวก ก ตารางสถานะการดำเนินงานของโครงการ	72
ภาคผนวก ข แบบประเมินและแบบสำรวจความพึงพอใจ	94
ภาคผนวก ค การลงพื้นที่เก็บข้อมูล	104
ภาคผนวก ง ภาพการดำเนินงานโครงการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	106

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลเมือง มีพื้นที่รับผิดชอบ 26 ชุมชน ครอบคลุม 4 ตำบลในเขตอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง แม้ว่าเทศบาลเมืองดอกคำใต้จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในอำเภอได้ตามความเหมาะสม ซึ่งโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่กลับพบว่าประชาชนผู้ที่ได้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลยังมีการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะในระดับที่ยังไม่มากนัก โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ การยึดหลักธรรมาภิบาล และการทำงานที่มีเป้าหมายร่วม คือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่รองรับความต้องการขั้นพื้นฐานได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

เมื่อมีการกำหนดนโยบายและนำไปปฏิบัติ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ โดยบรรจุโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติได้ตามกฎหมาย โดยสะท้อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความสำคัญต่อเทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว กระบวนการจัดทำแผนพัฒนายังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในแต่ละบริบทพื้นที่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด สามารถวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรหรือทุนในท้องถิ่นที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดความร่วมมือ ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล รวมถึง

การสร้างเครือข่ายร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมผลักดันการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

จากความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาที่กล่าวมา แม้องค์กรจะมีแผนพัฒนาที่ดีเพียงใด แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็ย่อมไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น การนำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม/ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ว่านโยบายหรือโครงการที่ดำเนินการนั้น เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด และหากไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและทบทวนแนวทางในปีถัดไปให้เหมาะสม

การติดตามและประเมินผล จึงเป็น “เครื่องมือสำคัญ” ในการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และตัดสินใจคุณค่า เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน/เป้าหมายที่วางไว้ หากพบปัญหาอุปสรรคสามารถแก้ไขได้ทันที่ อีกทั้งข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในการปฏิบัติ และบันทึกข้อมูลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม การนำทรัพยากรเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยรายงานผลการติดตามจะชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ ผ่านการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลลัพธ์จริง ตลอดจนพิจารณางบประมาณและผลกระทบต่อประชาชนหรือสังคมในบางกรณีด้วย

การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการประเมินและตัดสินใจคุณค่าของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้วอย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อประเมินความสอดคล้องการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือนโยบายนั้น ๆ รวมทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ โดยข้อมูลผลประเมินสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ที่เน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) เชื่อมโยงผลการดำเนินงานเข้ากับงบประมาณ เพื่อเพิ่มคุณภาพของกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ด้านบริการสาธารณะ

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ และเมื่อประสานแนวคิดทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง และบุคลากรของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ให้ความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยตรวจสอบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการได้ดำเนินไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด
2. ผลการใช้ทรัพยากรในการพัฒนา ตรวจสอบว่าแต่ละแผนงาน/โครงการได้รับปัจจัยและทรัพยากรเพียงพอ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงว่าตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ และพิจารณาปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งในกระบวนการจัดทำแผน การนำแผนไปปฏิบัติ และการบริหารงานโครงการ
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ สามารถสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนงานและโครงการในปีต่อไปให้เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพสังคม และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ช่วยให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถวางแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้สามารถใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานในการตัดสินใจด้านงบประมาณ ดำเนินนโยบายได้อย่างมีเหตุผล มีความโปร่งใส และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นที่ให้ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาว่า แผนงานและโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น มีความสอดคล้องและดำเนินการต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการว่ามีปัญหา อุปสรรค หรือประเด็นใดที่ควรปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนทบทวนแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการว่ามีสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงระบบในการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน รวมถึงการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
3. เพื่อสำรวจและสะท้อนระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
4. เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหารนำเสนอผ่านกระบวนการตามระเบียบต่อสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนา การจัดสรรงบประมาณ และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

โครงสร้างองค์กรของเทศบาลเมืองดอกคำใต้จะมีนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้เป็นผู้บริหาร
สูงสุดในดำเนินงานร่วมกับการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดนโยบายและมีการแบ่งหน้าที่กัน
รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของแต่ละ
กอง ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้และงานติดตามประเมินผล
โครงการ จะอยู่ในส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบในการดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 โครงสร้างองค์กรของเทศบาลเมืองดอกคำใต้


4.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน 11 คน ตามคำสั่งเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ 568/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประกอบด้วย ดังนี้

1. นายไชยา เรือนกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
2. นายเอกชัย จินดา	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นายสุริยันต์ ใจหาญ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นายธวัชชัย มูลเมือง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
5. นางอนัญญา พรหมเสน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6. ผอ.รพ.สต.บุญเกิด	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
7. ผอ.รพ.สต.สว่างอารมณ์	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
8. ว่าที่ ร.ต.เจริญ นามวงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9. นายลอง วงศ์ประสิทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. นางณัฐธรรณ มาสุด	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
11.นางอัมภาวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- 1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้มีความเหมาะสม
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป



รูปที่ 2 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

4.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้ไว้ ดังนี้

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

4.3 การรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผล ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 เสนอผลต่อนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายในเดือนธันวาคม 2568

ขั้นตอนที่ 2 นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ เสนอ/ยื่นญัตติต่อประธานสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อให้ประธานสภาได้นำบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ตั้งข้อสังเกต เสนอความเห็น และรับทราบในที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 สภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้จะได้นำความเห็นนั้นให้นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ โดยเร็วหรืออย่างช้าเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ ได้รับทราบจากสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้แล้ว นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) รวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้รับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2568 ทุกขั้นตอนก็ได้ หรือนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ อาจจะดำเนินการทุกขั้นตอนก่อนเดือนธันวาคม 2568 ก็ได้ ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2568 ตามห้วงระยะเวลาดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/หรือกระบวนการทั้งหมดดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2568 ดังแสดงในรูปที่ 3



รูปที่ 3 ขั้นตอนการรายงานผล

ประกาศรายงานผล ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเทศบาลเมืองดอกคำใต้ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

5.1 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ดังนี้

1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตาม

ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 1) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก คือ วัตถุประสงค์ การติดตามแหล่งข้อมูลเวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธี ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

6) รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้มีอำนาจในสำนัก/กอง ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5.2 กระบวนการและเครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ กำหนดกรอบและแนวทางติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 2) สรุปติดตามและประเมินผลปีละ 2 ครั้ง และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองดอกคำใต้มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 2 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอดอกคำใต้ และจังหวัดพะเยาด้วย เนื่องจากมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ รูปแบบ และวิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ กำหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการคือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมาย เพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึก หรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ

พัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน/ตัวบุคคล/ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองดอกคำใต้

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองดอกคำใต้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์สำคัญในการใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานระหว่างโครงการ รวมถึงใช้ประกอบการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ทำให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
2. นำผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ไปใช้ในการปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. ช่วยให้ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน และนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไปได้เป็นอย่างดี
4. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนา
5. สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
6. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อจำกัด และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือปัญหาของการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ไขได้ตรงประเด็นและทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
7. มีข้อมูลสนับสนุนสำหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล


1. การดำเนินงานการติดตามและประเมินผลของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

การดำเนินงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ดำเนินการเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยพิจารณาว่าการดำเนินงานมีความก้าวหน้า สอดคล้องกับเป้าหมาย และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือไม่

ทั้งนี้ ผลการติดตามและประเมินผลสามารถจำแนกผลการดำเนินงานตามแหล่งงบประมาณได้ดังต่อไปนี้


ตารางที่ 1 แหล่งของงบประมาณของการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่าย (เทศบัญญัติฯ 2568)	96	18.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11	20.88
รวม	107	39.13




รูปที่ 4 สัดส่วนแหล่งงบประมาณของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ 2568
(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

จากผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) พบว่าเทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินโครงการตามที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น 107 โครงการ งบประมาณรวม 39,132,870 บาท โดยมีการนำเข้าสู่การดำเนินงานจริงภายใต้เทศบัญญัติ จำนวน 96 โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 70 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 72.92) ขณะที่โครงการที่ยังไม่ดำเนินการมีจำนวน 26 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 27.08) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับความก้าวหน้าในการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติในเชิงรูปธรรมภายในรอบปีงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อจำแนกผลการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 35 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 13 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จำนวน 2 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 15 โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 5




รูปที่ 5 การดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามยุทธศาสตร์ (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

จากข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยแยกเป็น 2 กลุ่มงบประมาณ พบว่าโครงการตามเทศบัญญัติมีจำนวนมากที่สุด รวม 96 โครงการ และมีการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 70 โครงการ ขณะที่โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีจำนวนรวม 11 โครงการ และดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 11 โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 6 สะท้อนให้เห็นว่า แม้จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติจะมีมากกว่าอย่างชัดเจน แต่ในด้านผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ขณะที่โครงการตามเทศบัญญัติยังมีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและต้องติดตามเร่งรัดต่อไป



รูปที่ 6 สถานะการดำเนินงานโครงการของเทศบาลเมืองดอคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ข้อมูลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลเมืองดอคำใต้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 แสดงให้เห็นระดับความคืบหน้าในการนำงบประมาณไปใช้จริงตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ ทั้งในส่วนของ การเบิกจ่ายที่เสร็จสิ้น ดังแสดงในรูปที่ 7



รูปที่ 7 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองดอคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

จากข้อมูลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พบว่า โครงการภายใต้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นกลุ่มที่มีการใช้งบประมาณสูงสุด โดยมีวงเงินงบประมาณรวม 18.25 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายแล้ว 13.86 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการที่จัดทำภายใต้เทศบัญญัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขณะเดียวกัน โครงการที่ดำเนินการภายใต้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 20.88 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายครบถ้วนจำนวน 20.88 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณที่เป็นไปตามกรอบ ระเบียบ และวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดไว้

เมื่อพิจารณาในภาพรวม จะเห็นว่าเทศบาลเมืองดอกคำใต้สามารถขับเคลื่อนโครงการทั้งในส่วนเทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้อย่างราบรื่นและมีความสมดุล ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้

รายละเอียดผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) สามารถแยกวิเคราะห์และนำเสนอจำแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณได้ดังต่อไปนี้

1.1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

รายละเอียดโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประกอบด้วยกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องตาม 5 ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร โดยมีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 96 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ จำแนกตามหมวดรายยุทธศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 47 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม 8,240,170.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 โครงการ ใช้งบประมาณ 6,200,215.00 บาท และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 1,599,955.00 บาท รวมถึงมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการหรือมีการโอนลด จำนวน 12 โครงการ วงเงิน 440,000.00 บาท (ดูภาคผนวก ก ตารางที่ ก-1)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 14 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม 7,906,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ ใช้งบประมาณ 6,434,223.00 บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ 1,051,777.00 บาท และมีการกักเงิน จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 420,000.00 บาท (ดูภาคผนวก ก ตารางที่ ก-2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม 267,000.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 5 โครงการ ใช้งบประมาณรวม 187,735.00 บาท และมีงบประมาณคงเหลือ 79,265.00 บาท (ดูภาคผนวก ก ตารางที่ ก-3)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม 246,000.00 บาท โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 49,350.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 10,650.00 บาท และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการหรือมีการโอนลด จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวม 186,000.00 บาท (ดูภาคผนวก ก ตารางที่ ก-4)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 21 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม 1,591,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ ใช้งบประมาณ 988,628.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 212,372.00 บาท และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการหรือโอนลด จำนวน 6 โครงการ วงเงินรวม 390,000.00 บาท (ดูภาคผนวก ก ตารางที่ ก-5)

เมื่อพิจารณาภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีการดำเนินงานแล้วเสร็จมากที่สุดเช่นกัน ขณะที่วงเงินงบประมาณที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน สะท้อนถึงลักษณะการลงทุนด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีขนาดงบประมาณรวมต่ำที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ซึ่งมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการหรือโอนลดมากกว่าโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยรวมแล้ว ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนภาพรวมว่าเทศบาลยังคงให้ความสำคัญกับ 2 เรื่องหลัก คือ (1) คุณภาพชีวิต สาธารณสุข และการพัฒนาทางสังคม และ (2) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งเกษตรและต้องการสร้างความเป็นอยู่ ที่มั่นคง สะดวก และปลอดภัยมากขึ้นในระยะยาว

1.2 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น 11 รายการ โครงการ โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,882,700.00 บาท ทั้งนี้ สามารถจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังแสดงใน ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวน	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2568
1.พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1	30,700.00
2.พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	9	19,268,000.00
5.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	1	1,584,000.00
รวม	11	20,882,700.00

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงบประมาณ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ จำนวน 11 โครงการ โดยสามารถแยกรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 30,700.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดตามแผนงานคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินการ ความชัดเจนของเป้าหมายโครงการ และการบริหารทรัพยากรที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ดูภาคผนวก ก ตารางที่ ก-6)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 19,268,000.00 บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 9 โครงการ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 14,597,555.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 4,670,445.00 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการงบประมาณที่คำนึงถึงคุณค่า ตรงตามลักษณะของการลงทุนในงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการสร้างปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างหรือปรับปรุงที่ต้องใช้เงินสูงและต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม (ดูภาคผนวก ก ตารางที่ ก-7)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 1,584,000.00 บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 1,572,780.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 11,220.00 บาท ซึ่งถือว่าการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งในด้านความโปร่งใส ความประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ (ดูภาคผนวก ก ตารางที่ ก-8)

2. การประเมินผลการดำเนินงาน

2.1 คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

2.1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


อย่างยั่งยืน

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	14
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	13
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55
3.1	ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	(10)	(9)
3.2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดพะเยา	(10)	(9)
3.3	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(10)
3.4	วิสัยทัศน์	(5)	(4)
3.5	กลยุทธ์	(5)	(4)
3.6	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4)
3.7	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.8	แผนงาน	(5)	(5)
3.9	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(5)
รวมคะแนน		100	82

จากตารางที่ 3 คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้คะแนนร้อยละ 82 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้



รูปที่ 8 ผลการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากผลการประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า ประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 เป็นหัวข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุด (20 คะแนน) สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลมีความเชื่อมโยงกับบริบทการพัฒนาในระดับท้องถิ่นได้ดี อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในหมวดย่อย (ข้อ 3.1 – 3.9) มีคะแนนลดหลั่นลง โดยเฉพาะข้อ 3.4 – 3.9 ซึ่งได้คะแนนค่อนข้างต่ำ (4–5 คะแนน) แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการทบทวนและปรับปรุงประเด็นการเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ในรายละเอียดระดับปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคต

2.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ตารางที่ 4 ข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประเด็นการพิจารณาข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล เมืองดอกคำใต้	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง /การ ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	14 (2)
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	(2)
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	(2)
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	(2)
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	(2)	(1)
	6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	(1)
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	(1)
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	(1)
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วม ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(2)	(2)

จากตารางที่ 4 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้คะแนน 14 คะแนน

2.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ข้อมูลการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ในประเด็น “การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์นั้น เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้รับคะแนนจำนวน 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ตามตารางที่ 5 ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยให้เห็นระดับคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของการประเมินได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน ส่วนที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ และส่วนที่ยังต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น ในการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดประเด็นพัฒนา และนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือพัฒนามาตรการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในปีถัดไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตารางที่ 5 ข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประเด็นการพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2.การวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	13 (2)
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	(3)
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	(3)
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	(2)
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ สิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ การพัฒนา	(3)	(1)
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S - Strength (จุดแข็ง) W - Weakness (จุดอ่อน) O - Opportunity (โอกาส) และ T - Threat (อุปสรรค)	(3)	(2)

จากผลการประเมินโดยรวม พบว่าการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมือง
ดอกคำใต้มีการจัดทำในภาพรวมได้ค่อนข้างครอบคลุม โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเชิงสังคม อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในด้านการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
การใช้ผังเมือง และการวิเคราะห์ศักยภาพเชิง SWOT ซึ่งยังได้คะแนนต่ำกว่าด้านอื่น จึงควรมีการ
พัฒนาเนื้อหาการวิเคราะห์ให้ลึกและเชื่อมโยงข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้นในระยะต่อไป

2.4 ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนน 60 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้คะแนน 55 คะแนน ผลเป็นดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประเด็นการพิจารณายุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	55
3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก ประชาธิปไตยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	(9)
3.2 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก ประชาธิปไตยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	(9)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย รัฐบาลหลักประชาธิปไตย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	(10)
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และ ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ พัฒนาท้องถิ่น	(5)	(4)
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง ทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้ บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	(4)

ตารางที่ 6 (ต่อ) ข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประเด็นการพิจารณายุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	(4)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ ทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)

จากผลการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า การกำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้มีความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และบริบทพื้นที่ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และแผนงาน ซึ่งได้รับคะแนนเต็มทุกด้าน แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนและความเชื่อมโยงเชิงนโยบายในระดับยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม เช่น ความชัดเจนในระดับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ซึ่งยังมีช่องว่างในการปรับปรุงด้านคุณภาพของการนิยามและการกำหนดทิศทางให้มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น


3.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบผลการให้คะแนนการประเมินความสอดคล้องของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8	80.00
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9	90.00
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8	80.00
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8	80.00
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	54	90.00
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(5)	100.00
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(3)	60.00
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(3)	60.00
5.4	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(5)	100.00
5.5	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(5)	100.00
5.6	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(5)	100.00
5.7	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)	100.00
5.8	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	(5)	100.00
5.9	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4)	80.00
5.10	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5)	80.00
5.11	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4)	80.00
5.12	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(5)	80.00
รวมคะแนน		100	87	87.00

จากตารางที่ 7 คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้คะแนนร้อยละ 87 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้



รูปที่ 9 ผลการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีการดำเนินการเป็นไปตามชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่แต่ละส่วนราชการจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่น การจัดการประชุม การฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม มีการดำเนินการเป็นไปตามบริบทตามชื่อโครงการที่ได้จัดทำให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

2. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการบางประเด็น แต่ยังไม่ครอบคลุมกับเป้าหมายและกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น โครงการระหว่างปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นในประเด็นที่วัตถุประสงค์ มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมตามผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการจริง ส่งผลทำให้การนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามข้อระเบียบหรือหนังสือสั่งการเกิดความคลาดเคลื่อนบ้าง ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ หรือนโยบายทางการปฏิบัติที่เปลี่ยนไปและไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีการเปลี่ยนแปลงด้านเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่ครอบคลุมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และงบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการเกินแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ตั้งไว้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามข้อระเบียบก่อนจะนำไปสู่การตั้งงบประมาณ การโอนงบประมาณเพิ่มเติม ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการจริงของโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว

4. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ทุกโครงการได้ผ่านการจัดทำตามขั้นตอนตามหนังสือสั่งการ ข้อระเบียบ โดยทุกโครงการมุ่งเน้นให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีความเชื่อมโยงกับแผนทุกระดับ และยึดแผนเป็นกรอบในการปฏิบัติงานจริง

5. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากผลผลิตของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้โดยภาพรวมโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมาย และมีการทบทวน ปรับเปลี่ยนความสอดคล้องกับเป้าหมายให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

6. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ Thailand 4.0 เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากทุกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการกำหนดโครงการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาตามลำดับ

8. ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชชารัฐ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชชารัฐ

9. ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) งบประมาณเป็นไปตามการวางแผนที่ได้กำหนดไว้ในเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดของโครงการที่ได้กำหนดไว้

10. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ หนังสือสั่งการสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่มีการเปลี่ยนแปลงด้านราคากลางในประเภทโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในบางโครงการเป็นประจำทุกปี

11. ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวิธีการดำเนินการบางประเด็น

12. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนนเต็ม

เหตุผล การพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยภาพรวมโครงการเป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ แต่ยังมีบางโครงการที่วัตถุประสงค์ตามโครงการยังไม่สอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่ระบุในโครงการ

3.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้คะแนน 8 คะแนน ผลเป็นดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประเด็นการพิจารณาการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม	10	8

จากผลการพิจารณาด้าน “การสรุปสถานการณ์การพัฒนา” พบว่า เทศบาลเมืองดอกคำใต้มีการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ SWOT เป็นหลัก เพื่อประเมินศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพื้นที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม แม้วิธีการวิเคราะห์จะยังไม่ครอบคลุมเครื่องมืออื่น แต่ในภาพรวมยังถือว่าสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาได้

3.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้คะแนน 9 คะแนน ผลเป็นดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประเด็นการพิจารณาการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	9

จากผลการประเมินในประเด็น “การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ” พบว่า เทศบาลเมืองดอกคำใต้มีการควบคุมเชิงปริมาณที่ดี สามารถติดตามจำนวนโครงการและผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างชัดเจนตามกรอบประสิทธิภาพ (Efficiency) อย่างไรก็ตาม ในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบหรือสิ่งที่ได้รับผลจากการดำเนินโครงการ (Impact) ยังมีช่องว่างที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้การประเมินเชิงปริมาณมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

3.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล้อยแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้คะแนน 8 คะแนน ผลเป็นดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประเด็นการพิจารณาการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคฯ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	8

จากผลการประเมินในประเด็น “การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ” พบว่า เทศบาลเมืองดอกคำใต้สามารถดำเนินโครงการและภารกิจส่วนใหญ่ได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาที่ได้รับงบประมาณ สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงประสิทธิผลในระดับที่น่าพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงคุณภาพ (Impact) ที่ลึกซึ้งในระดับพื้นที่ เช่น การเปรียบเทียบก่อน-หลังโครงการ หรือ

การวัดคุณภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสาธาณูปโภค ยังสามารถพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อช่วยให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการลงทุนและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเชิงนโยบายในรอบปีถัดไป

3.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้คะแนน 8 คะแนน ผลเป็นดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ข้อมูลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ประเด็นการพิจารณาการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis) / Global Demand / Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	10	8

จากผลการประเมินตามเกณฑ์ข้อ 4 “แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา” พบว่าเทศบาลเมืองดอกคำใต้มีการกำหนดโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหาปากท้อง ความเป็นอยู่พื้นฐาน และประเด็นด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและลักษณะชุมชนกึ่งเกษตรเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาคต คือ การบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เช่น ในประเด็นแหล่งน้ำ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง และการบริหารทรัพยากรร่วม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเกิดประสิทธิผลมากขึ้นในระดับพื้นที่ที่กว้างกว่าเฉพาะเขตเทศบาลเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์และลดความซ้ำซ้อนของการลงทุนระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นในอนาคต

4. ระเบียบวิธีการศึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

4.1 เครื่องมือติดตามและประเมินผล

ในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดำเนินการสำรวจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568

ทั้งนี้ ได้กำหนดชุดแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ในภาพรวม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดคะแนนตามระดับดังนี้

ระดับคะแนน	5	หมายถึง	มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน	4	หมายถึง	มีระดับความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนน	3	หมายถึง	มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน	2	หมายถึง	มีระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน	1	หมายถึง	มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ในรายยุทธศาสตร์ มีจำนวน 10 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน 3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านไหนมากที่สุด (ตอบได้ 3 ลำดับ โดยใส่หมายเลข 1, 2 และ 3 หน้าข้อความที่เห็นสมควร)

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจความพึงพอใจ

การกำหนดกลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ใช้ประชากรเป้าหมายคือ ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน 10,486 คน แยกเป็นเพศชาย 4,721 คน และเพศหญิง 5,765 คน โดยเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และยินยอมให้ความร่วมมือเข้าร่วมตอบแบบสอบถามในการศึกษา

ในการกำหนดขนาดตัวอย่าง ใช้วิธีการคำนวณตามสมการของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้

$$\text{Sample size} = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

โดยที่ Sample size = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

N = จำนวนประชากร

e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05)

เมื่อแทนค่าจำนวนประชากรในเทศบาลเมืองดอกคำใต้เท่ากับ 10,486 คน ในสมการที่ (1) จะทำให้ได้ค่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้

$$\begin{aligned} \text{จำนวนกลุ่มตัวอย่าง} &= \frac{10,486}{1 + 10,486 (0.05)^2} = 385.30 \\ &= 385 \text{ คน} \end{aligned}$$

5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 385 คน โดยผู้ตอบแต่ละรายตอบแบบประเมินในทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ รวมจำนวนแบบประเมินทั้งสิ้น 1,925 ฉบับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอนทางสถิติ

การวิเคราะห์ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม


การวิเคราะห์ในส่วนนี้มุ่งนำเสนอคุณลักษณะพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจ เพื่อสะท้อนลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยสามารถแจกแจงข้อมูลกลุ่มผู้ตอบ จำนวน 385 คน ได้ดังนี้

1.) เพศ

เพื่อให้การวิเคราะห์ผลการสำรวจมีความถูกต้อง และสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ รายงานฉบับนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม โดยแยกข้อมูลตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยให้เห็นภาพลักษณะประชากรและความแตกต่างในมุมมองของประชาชนแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ การแจกแจงข้อมูลตามเพศ จะถูกนำเสนอก่อนเข้าสู่ผลการแปลผลความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป ดังตารางที่ 20 และรูปที่ 17

ตารางที่ 12 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
เพศ		
ชาย	179	46.49
หญิง	206	53.51
รวม	385	100.00



รูปที่ 10 กราฟแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


จากผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 385 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 53.51 และเป็นเพศชาย จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.49 ตามลำดับ

2.) อายุ

ในการนำเสนอผลการสำรวจครั้งนี้ มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ โดยหนึ่งในข้อมูลสำคัญ คือ การจำแนกตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งช่วยให้เห็นภาพโครงสร้างประชากรของกลุ่มตัวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสะท้อนลักษณะช่วงวัยที่มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่ผลการแปลผลความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 13 และรูปที่ 11

ตารางที่ 13 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
อายุ		
ต่ำกว่า 20 ปี	39	10.13%
20 - 30 ปี	75	19.48%
31 - 40 ปี	89	23.12%
41 - 50 ปี	70	18.18%
51 - 60 ปี	68	17.66%
มากกว่า 60 ปี	44	11.43%
รวม	385	100.00



รูปที่ 11 กราฟข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


จากการวิเคราะห์ข้อมูลอายุของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 385 คน พบว่า จากการจำแนกตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ตอบส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี จำนวน 89 คน (ร้อยละ 23.12) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี จำนวน 75 คน (ร้อยละ 19.48) และกลุ่มอายุ 41 – 50 ปี จำนวน 70 คน (ร้อยละ 18.18) ตามลำดับ ส่วนกลุ่มอายุที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 39 คน (ร้อยละ 10.13)

3.) ระดับการศึกษา

ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม นอกจากข้อมูลด้านเพศและอายุแล้ว ระดับการศึกษาเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาและทำความเข้าใจลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่อทัศนคติ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมุมมองต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การนำเสนอข้อมูลระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ผลการสำรวจมีความครบถ้วน และสะท้อนภาพรวมของประชาชนในพื้นที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก่อนจะพิจารณาในประเด็นความพึงพอใจในหัวข้อต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 14 และรูปที่ 12

ตารางที่ 14 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	94	24.41
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	115	29.87
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	43	11.17
ปริญญาตรี	56	14.55
สูงกว่าปริญญาตรี	11	2.86
อื่นๆ	66	17.14
รวม	385	100.00



รูปที่ 12 กราฟข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการศึกษาของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 385 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 รองลงมา ได้แก่ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 94 คน (ร้อยละ 24.41) และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอื่น ๆ จำนวน 66 คน (ร้อยละ 17.14) ตามลำดับ นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจำนวน 56 คน (ร้อยละ 14.55) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 43 คน (ร้อยละ 11.17) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 11 คน (ร้อยละ 2.86)

4.) อาชีพหลัก

ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอาชีพหลัก เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจลักษณะบริบทของประชาชนที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามมากยิ่งขึ้น เพราะอาชีพมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต รายได้ ความต้องการ และมุมมองต่อการพัฒนาในพื้นที่ การนำเสนอข้อมูลอาชีพจึงเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์และแปลผลความพึงพอใจได้อย่างมีมิติ และสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใด รวมถึงมีการกระจายตัวของอาชีพหลากหลายกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 15 และรูปที่ 13

ตารางที่ 15 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
อาชีพหลัก		
รับราชการ	23	5.97
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	16	4.16
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	78	20.26
รับจ้าง	119	30.91
นักเรียน/นักศึกษา	35	9.09
เกษตรกร	89	23.12
อื่นๆ	25	6.49
รวม	385	100



รูปที่ 13 กราฟข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากการสำรวจข้อมูลอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 385 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91 รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 89 คน (ร้อยละ 23.12) และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 78 คน (ร้อยละ 20.26) ตามลำดับ นอกจากนี้ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 35 คน (ร้อยละ 9.09) อาชีพอื่น ๆ จำนวน 25 คน (ร้อยละ 6.49) อาชีพรับราชการ จำนวน 23 คน (ร้อยละ 5.97) และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 16 คน (ร้อยละ 4.16)

การวิเคราะห์ส่วนที่ 2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

การสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ในครั้งนี้ เพื่อประเมินความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ การดำเนินโครงการ และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ในการแปลผลข้อมูลความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยกำหนดช่วงคะแนนตั้งแต่ 1.00 - 5.00 และทำการแปลผลออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ “พึงพอใจน้อยที่สุด” จนถึงระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” เพื่อให้สามารถสรุปผลการประเมินได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และเปรียบเทียบได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในการแปลผลคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้แบ่งค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีวิธีการคำนวณความกว้างของชั้น ดังนี้

$$\frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนระดับ}} = \frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

จากเกณฑ์ดังกล่าว ได้แปลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ช่วงคะแนนเฉลี่ย	การแปลผล
4.21 – 5.00	มีความพึงพอใจ มากที่สุด
3.41 – 4.20	มีความพึงพอใจ มาก
2.61 – 3.40	มีความพึงพอใจ ปานกลาง
1.81 – 2.60	มีความพึงพอใจ น้อย
1.00 – 1.80	มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำเสนอในรูปแบบตารางและกราฟประกอบ พร้อมการอธิบายสรุปผลในเชิงพรรณนา ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ในอนาคต

จากนั้น ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) จากกลุ่มเป้าหมาย ได้ผลการสำรวจดังแสดงในตารางที่ 16

ตารางที่ 16 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ในภาพรวมของยุทธศาสตร์)

ความพึงพอใจ	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	3.75	0.88	มาก
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม	3.75	0.92	มาก
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	3.72	0.88	มาก
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	3.71	0.89	มาก
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	3.65	0.92	มาก
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.71	0.86	มาก
7.ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	3.70	0.96	มาก
8.การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน	3.73	0.96	มาก
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.74	0.95	มาก
รวม	3.72	0.91	มาก


จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.72 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ตามเกณฑ์การแปลผล 5 ระดับ แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของเทศบาลโดยรวม

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ “มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม” และ “มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม” (ค่าเฉลี่ย 3.75 เท่ากัน) รองลงมาคือ “ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม” (ค่าเฉลี่ย 3.74) แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานของเทศบาล

ในขณะที่ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ “การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม” (ค่าเฉลี่ย 3.65) ซึ่งแม้จะเป็นค่าต่ำสุด แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก สะท้อนว่าประเด็นเรื่อง “การตรวจสอบและติดตามงานโดยประชาชน” ยังเป็นด้านที่สามารถส่งเสริมความเข้มแข็งของธรรมาภิบาลได้เพิ่มเติม

สำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (S.D.) เท่ากับ 0.91 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง แสดงถึงความแตกต่างของความคิดเห็นในแต่ละบุคคลที่มีพอสมควร แต่ยังถือว่าอยู่ในทิศทางแนวคิดที่สอดคล้องกันโดยรวม

กล่าวโดยสรุป ผลการประเมินนี้สะท้อนว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วม การได้รับข้อมูลข่าวสาร และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ขณะที่ด้านการเปิดโอกาสให้ตรวจสอบโครงการยังมีศักยภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติม



รูปที่ 14 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การวิเคราะห์ส่วนที่ 3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายยุทธศาสตร์ (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกรายยุทธศาสตร์ (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) จากกลุ่มเป้าหมาย ได้ผลการสำรวจดังต่อไปนี้

1.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนในเชิงองค์รวม ทั้งมิติด้านสุขภาพ การศึกษา สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการด้านสุขภาพ การเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตลอดจนการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยสรุป ยุทธศาสตร์นี้เป็นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิทัศน์ทางสังคมของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และยังเป็นกลไกหนึ่งในการสืบสานอัตลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 แสดงดัง ตารางที่ 17


ตารางที่ 17 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การปฏิบัติงาน	ระดับความพึงพอใจ			
	จำนวน (คน)	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ	385	4.19	0.87	มาก
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบ อย่างทั่วถึง	385	4.1	0.82	มาก
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม	385	4.18	0.84	มาก
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง	385	4.15	0.84	มาก
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร ได้อย่างเหมาะสม	385	4.14	0.82	มาก
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน	385	4.11	0.78	มาก
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น ในการให้บริการ	385	4.04	0.87	มาก
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหา ข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน	385	4.00	0.83	มาก
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับ ผู้ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน	385	4.05	0.84	มาก
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน	385	4.12	0.81	มาก
รวม		4.11	0.83	มาก

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับ มาก ตามเกณฑ์การแปลผล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการดำเนินงานของเทศบาลในด้านสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในภาพรวม

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าข้อที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูง ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ซึ่งทั้งสองประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับสูงใกล้เคียงกัน และสะท้อนการรับรู้ที่ดีของประชาชนต่อการสร้างการมีส่วนร่วมและการดำเนินงานที่ตอบสนองผลลัพธ์อย่างแท้จริง ขณะที่ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ารายการอื่นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับมากเช่นกัน

โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.83 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างกันในระดับปานกลาง แต่ยังคงมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวม สรุปได้ว่าเทศบาลเมืองดอกคำใต้มีผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในระดับที่เป็นที่พึงพอใจของประชาชนอย่างมาก และสามารถใช้เป็นข้อมูลสะท้อนจุดแข็งของการดำเนินงานในประเด็นด้านบริการสาธารณะและการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็นอย่างดี



รูปที่ 15 กราฟระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

การดำเนินงานที่มุ่งส่งเสริมและยกระดับระบบเศรษฐกิจและการผลิตในพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในชุมชน เป็นต้น

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 แสดงดังตารางที่ 18


ตารางที่ 18 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

การปฏิบัติงาน	ระดับความพึงพอใจ			
	จำนวน (คน)	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	385	3.78	0.91	มาก
2. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทราบอย่างทั่วถึง	385	3.71	0.90	มาก
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม	385	3.76	0.85	มาก
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง	385	3.89	0.86	มาก
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม	385	3.75	0.90	มาก
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน	385	3.8	0.87	มาก
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ	385	3.74	0.86	มาก
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหา ข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน	385	3.83	0.90	มาก
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	385	3.82	0.95	มาก
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน	385	3.77	0.95	มาก
รวม		3.79	0.90	มาก

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 “พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน” พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับ มาก สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการดำเนินโครงการและมาตรการด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลในภาพรวม

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากในด้านการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำกว่า แต่ยังคงอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งสะท้อนว่าการสื่อสารและการสร้างการรับรู้ถึงโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลอาจยังมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.90 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีทิศทางไปในทางเดียวกันโดยภาพรวม สรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อยู่ในระดับมาก และยังมีประเด็นสำคัญด้านการสื่อสารและการสร้างการรับรู้สาธารณะที่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ในอนาคต



รูปที่ 16 กราฟระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐาน

3.) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เทศบาล รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 แสดงดังตารางที่ 19


ตารางที่ 19 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติงาน	ระดับความพึงพอใจ			
	จำนวน (คน)	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	385	3.75	0.92	มาก
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างทั่วถึง	385	3.60	0.85	มาก
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม	385	3.69	0.96	มาก
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง	385	3.63	0.89	มาก
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม	385	3.65	1.01	มาก
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน	385	3.59	0.98	มาก
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ	385	3.56	0.88	มาก
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหา ข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน	385	3.48	0.90	มาก
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	385	3.55	0.87	มาก
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน	385	3.59	0.80	มาก
รวม		3.61	0.91	มาก

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความรู้สึกเชิงบวกต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในภาพรวม

เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจสูงในด้านการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และการตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมและการดำเนินการเชิงปฏิบัติที่ประชาชนรับรู้และสัมผัสได้จริง ขณะที่ด้านเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน ยังเป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรายการอื่น แม้อยู่ในระดับมากก็ตาม ซึ่งเป็นช่องว่างที่สามารถพัฒนาและเพิ่มเติมคุณภาพได้

สำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.91 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของประชาชนมีความแตกต่างในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีทิศทางสอดคล้องกันในภาพรวม สรุปได้ว่าเทศบาลมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนพึงพอใจในระดับมาก และยังมีจุดที่สามารถยกระดับการสื่อสารและสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้าถึงและรับรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นในอนาคต



รูปที่ 17 กราฟระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนภารกิจกู้ชีพ-กู้ภัย ตลอดจนการพัฒนาาระบบเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย เช่น การติดตั้งและดูแลรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 แสดงดังตารางที่ 20


ตารางที่ 20 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

การปฏิบัติงาน	ระดับความพึงพอใจ			
	จำนวน (คน)	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	385	3.66	0.95	มาก
2. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทราบอย่างทั่วถึง	385	3.54	0.91	มาก
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม	385	3.72	0.86	มาก
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง	385	3.62	0.96	มาก
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม	385	3.58	0.99	มาก
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน	385	3.56	0.68	มาก
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ	385	3.61	0.89	มาก
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหา ข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน	385	3.52	0.84	มาก
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	385	3.62	0.87	มาก
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน	385	3.54	0.89	มาก
รวม		3.60	0.88	มาก

จากผลการประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย” อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.60 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีมุมมองเชิงบวกต่อการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการของเทศบาลในภาพรวม

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีการดำเนินโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม เป็นประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าในกลุ่มรายการอื่น ขณะที่บางประเด็น เช่น เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน มีระดับเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเล็กน้อย แม้ยังอยู่ในระดับมากก็ตาม ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเทศบาลยังสามารถยกระดับการสื่อสารและสร้างการรับรู้ในงานด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

สำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.88 แสดงถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีความแตกต่างกันบ้างในระดับปานกลาง แต่ยังคงมีทิศทางสอดคล้องกันในภาพรวม โดยสรุป การดำเนินงานด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของเทศบาลยังคงได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับที่น่าพึงพอใจ และมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมในด้านการสื่อสาร การอธิบายได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งการมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่อไป



รูปที่ 18 กราฟระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

5.) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารองค์กรตามกรอบคุณธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ โดยครอบคลุมกิจกรรม เช่น การจัดอบรม/สัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมืองและการบริหารจากทุกภาคส่วน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาาระบบสื่อสาร เช่น ระบบเสียงไร้สาย เพื่อให้การสื่อสารราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 5 แสดงดังตารางที่ 21


ตารางที่ 21 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การปฏิบัติงาน	ระดับความพึงพอใจ			
	จำนวน (คน)	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	385	3.65	0.88	มาก
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างทั่วถึง	385	3.70	0.91	มาก
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม	385	3.57	0.91	มาก
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง	385	3.49	0.83	มาก
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม	385	3.51	0.98	มาก
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน	385	3.46	0.83	มาก
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ	385	3.45	0.93	มาก
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหา ข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน	385	3.44	0.82	มาก
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	385	3.48	0.86	มาก
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน	385	3.43	0.86	มาก
รวม		3.52	0.88	มาก

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 “การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับ มาก สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของเทศบาลในด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งในด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการให้บริการที่เป็นธรรม

ในการพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า “การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง” เป็นด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด แสดงให้เห็นว่าประชาชนรับรู้ถึงความพยายามของเทศบาลในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะอย่างเหมาะสม ขณะที่ในประเด็นด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินงาน แม้มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในกลุ่มรายการประเมิน แต่ยังอยู่ในระดับมาก สะท้อนว่าด้านทรัพยากรสนับสนุนการทำงานยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.88 แสดงถึงความเห็นที่แตกต่างกันของประชาชนในระดับปานกลาง แต่ยังคงสอดคล้องในทิศทางโดยรวม โดยสรุปแล้ว การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ยังคงได้รับการยอมรับและความพึงพอใจในระดับที่ดี และสามารถใช้ผลการประเมินนี้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต



รูปที่ 19 กราฟระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจระดับภาพรวมตามยุทธศาสตร์

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พบว่าในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยยุทธศาสตร์ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ **ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ **4.11** แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นและรู้สึกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในด้านบริการสาธารณะพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรง

รองลงมา คือ **ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน** ซึ่งมีค่าเฉลี่ย **3.79** สะท้อนว่าประชาชนรับรู้ถึงผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (3.61 และ 3.60 ตามลำดับ) แสดงว่าประชาชนยังมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน แต่มีประเด็นที่สามารถเสริมให้เข้มแข็งขึ้นได้ทั้งด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล** มีค่าเฉลี่ย **3.52** แต่อยู่ในระดับมาก สะท้อนว่ายังเป็นด้านที่ควรให้ความสำคัญเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ การสื่อสารสร้างความโปร่งใส และสร้างการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยสรุป แม้ว่าระดับความพึงพอใจในทุกยุทธศาสตร์จะอยู่ในระดับ “มาก” ทั้งหมด แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากผลการสำรวจครั้งนี้ สามารถนำมาใช้เป็น “ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย” ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการเชิงระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชน และสามารถตอบสนองต่อแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



รูปที่ 20 กราฟระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การวิเคราะห์ส่วนที่ 4 ผลการสำรวจความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายยุทธศาสตร์ (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ผลสำรวจความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 385 คน ที่มีความต้องการให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงดังตารางที่ 22


ตารางที่ 22 ข้อมูลความต้องการของประชาชนให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์	ระดับความต้องการ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	89	23.12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	119	30.90
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	46	11.95
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	77	20.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	54	14.03
รวม	385	100.00

จากการติดตามผลในตารางที่ 22 แสดงความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ดำเนินโครงการใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.90 (119 คน) รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 23.12 (89 คน) และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 20.00 (77 คน) ตามลำดับ

ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีความต้องการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 11.95 (46 คน)

โดยภาพรวมสะท้อนว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด รองลงมาคือด้านสังคม/การศึกษา/สาธารณสุข และด้านความสงบเรียบร้อย ขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจน้อยที่สุดในครั้งนี้



รูปที่ 21 ความต้องการของประชาชนที่ให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

การวิเคราะห์ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ได้รับข้อเสนอแนะแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จากความคิดเห็นของประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนว่า การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสังคม การศึกษา การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเข้าถึงบริการของเทศบาล ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยประเด็นข้อเสนอแนะหลักจากประชาชนสรุปได้ ดังนี้

1. ประชาชนต้องการให้เทศบาลบูรณาการความร่วมมือในการจัดงานประเพณี เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง กับหน่วยงานหลายภาคส่วนในพื้นที่ เช่น อปท.ใกล้เคียง ชุมชน วัด โรงเรียน เพื่อสร้างกิจกรรมที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม
2. ประชาชนต้องการความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญ ให้รองรับผู้เข้าร่วมได้อย่างเหมาะสม สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น
3. ประชาชนต้องการให้เทศบาลมีระบบประเมินผลกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินการ เพื่อให้การจัดงานในปีต่อไปมีคุณภาพและตอบโจทย์มากกว่าเดิม
4. มีความต้องการโครงการ “เทศบาลเคลื่อนที่” ลงพื้นที่ให้บริการในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือประชาชนที่เดินทางลำบาก เข้าถึงบริการของเทศบาลได้สะดวกมากขึ้น เช่น การรับชำระภาษีเคลื่อนที่ การให้คำแนะนำด้านกฎหมาย การให้บริการงานอนุญาต
5. ประชาชนต้องการให้เพิ่มกิจกรรม/โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนและคนรุ่นใหม่
6. ประชาชนเสนอให้เทศบาลส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
7. ประชาชนต้องการให้เทศบาลสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตเกษตรในพื้นที่ และสร้างช่องทางส่งเสริมมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม
8. ประชาชนต้องการให้เทศบาลสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาแก่กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ยากไร้/เด็กด้อยโอกาส เช่น โครงการรถรับ-ส่งนักเรียน เป็นต้น
9. ประชาชนต้องการเห็นการต่อยอดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น รถราง หรือการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรม

2. ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

จากความคิดเห็นของประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามได้สะท้อนว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะยังเป็นความต้องการสำคัญของชุมชน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความสะดวกปลอดภัยในการใช้พื้นที่เมือง โดยข้อเสนอแนะสำคัญที่ประชาชนคาดหวังต่อเทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีดังนี้

1. ประชาชนต้องการให้เทศบาลพิจารณาความเหมาะสมของโครงการโครงสร้างพื้นฐานอย่างรอบด้าน ทั้งด้านพื้นที่ ผลประโยชน์ ผลกระทบ และสถานะงบประมาณ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
2. ประชาชนยังต้องการเห็นความครอบคลุมของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ น้ำประปา ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เพียงพอกับความต้องการของแต่ละชุมชน
3. ประชาชนเห็นว่าโครงการที่เสนอผ่านเวทีประชาคมควรถูกจัดลำดับความสำคัญตามปัญหาเร่งด่วนจริง เพื่อแก้ไขปัญหาการได้รับงบประมาณที่จำกัด
4. ประชาชนต้องการให้เทศบาลจัดหาอุปกรณ์จราจรในจุดเสี่ยง และติดตั้งราวกันตกในพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
5. ประชาชนต้องการให้เร่งปรับปรุงถนน พุศบาท ไฟสาธารณะ และภูมิทัศน์เมืองให้เป็นระเบียบสะอาดปลอดภัย พร้อมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพื่อให้ซ่อมแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
6. ประชาชนมองว่า ควรมีระบบบริการรูปแบบดิจิทัล เช่น ระบบ Smart Service / Smart City สำหรับงานด้านการอนุญาต เพื่อความสะดวกและลดภาระการเดินทาง
7. ประชาชนต้องการให้มีการลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และลดผลกระทบต่อชุมชน

3. ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากเสียงสะท้อนของประชาชน พบว่าประชาชนต้องการให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านคุณภาพน้ำ ความสะอาดของลำน้ำ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะสำคัญดังนี้

1. ประชาชนต้องการให้เทศบาลดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำน้ำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับสนับสนุนให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำน้ำร่องช้าง
2. ควรมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น
3. ประชาชนต้องการให้เทศบาลเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เช่น การปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้เด็ก เยาวชน และชุมชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น
5. อยากให้เทศบาลปรับปรุงภูมิทัศน์ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น การตัดแต่งต้นไม้ เกาะกลางถนน และพื้นที่ริมทางเดิน

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
8. ประชาชนเสนอให้มีการขุดลอกลำน้ำสายหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านน้ำใช้ทั้งช่วงฤดูแล้งและเมื่อเกิดเหตุจำเป็น

4. ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

จากความคิดเห็นของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าประเด็นด้าน “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” และ “การเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย” ยังเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยข้อเสนอแนะหลักที่สะท้อนจากประชาชน มีดังต่อไปนี้

1. ประชาชนต้องการให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทุกชุมชน เพื่อป้องกันอาชญากรรมและเพิ่มความอุ่นใจแก่ประชาชน
2. ประชาชนเสนอให้มีระบบแจ้งเตือนภัย เช่น แจ้งเตือนน้ำท่วม หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้ชุมชนสามารถเตรียมตัวและลดความเสี่ยงได้ทันเวลา
3. ประชาชนต้องการให้มีการตรวจการณ์พื้นที่เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณล่อแหลม หรือพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุในอดีต
4. ประชาชนเห็นความจำเป็นที่ต้องมีงบประมาณสำรองหรือการสนับสนุนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย พร้อมระบบช่วยฟื้นฟูหลังเหตุการณ์อย่างเป็นรูปธรรม
5. ประชาชนต้องการให้เทศบาลจัดกิจกรรม หรือโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย และการป้องกันปัญหาเสพติดสำหรับเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงในทุกชุมชน

5. ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จากข้อคิดเห็นของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าประเด็นด้าน “คุณภาพกระบวนการสื่อสารข้อมูล และการเข้าถึงบริการภาครัฐ” เป็นเรื่องที่ต้องการให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้เร่งพัฒนาอย่างจริงจัง โดยประชาชนคาดหวังให้รูปแบบการบริหารงานมีความเป็นระบบ โปร่งใส มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และอำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนประเด็นสำคัญดังนี้

1. ก่อนบรรจุโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ควรมีการวิเคราะห์ความจำเป็นและความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบคอบ รวมทั้งควรมีการคัดเลือกโครงการที่ครอบคลุมทุกด้านการพัฒนา
2. ควรนำข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลที่ผ่านมา กลับมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป โดยเฉพาะกรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหลายปีซ้อน
3. ประชาชนอยากเห็นระบบติดตามและประเมินผลที่มีมาตรฐานและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างชัดเจน
4. ระบบการสื่อสารกับชุมชนควรครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น ระบบเสียงไร้สายยังไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
5. ควรมีระบบบริการออนไลน์ (e-Service) สำหรับงานบริการพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การยื่นคำร้อง และการติดต่อราชการทั่วไป

6. ประชาชนต้องการให้บริการด้านการชำระภาษี การจดทะเบียนพาณิชย์ และบริการที่เกี่ยวข้องจัดในรูปแบบเคลื่อนที่ เพื่อลดภาระการเดินทางของประชาชน

7. ควรมี One Stop Service (จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ) เพื่อย่นระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อราชการ

8. ควรเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนมากขึ้น เพื่อให้เทศบาลสามารถนำข้อเสนอที่แท้จริงไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงาน

9. ต้องการให้บริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเดินทางมายังเทศบาลได้สะดวก

สรุปข้อเสนอแนะภาพรวมของทั้ง 5 ยุทธศาสตร์

จากข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถสรุปภาพรวมเชิงทิศทางได้ว่า ประชาชนต้องการให้เทศบาลมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ ทั้งด้านการบริการ การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาสีงแวดล้อม การสร้างความปลอดภัย และการยกระดับระบบบริหารงานภาครัฐให้มีมาตรฐานมากขึ้น โดยข้อเสนอแนะของทั้ง 5 ยุทธศาสตร์มีจุดร่วมที่สำคัญ คือ ประชาชนต้องการให้เทศบาลขับเคลื่อนการให้บริการในแนวทางที่ “เข้าถึงง่าย – มีข้อมูลที่ชัดเจน – มุ่งผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่” มากกว่าการดำเนินงานเฉพาะที่เป็นเชิงกิจกรรมหรือโครงการระยะสั้น

ข้อเสนอแนะที่สำคัญซึ่งปรากฏอย่างชัดเจน ได้แก่

(1) เทศบาลควรดำเนินงานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงาน โดยเฉพาะงานประเพณี งานด้านสังคม และงานป้องกันภัย เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือและเสริมประสิทธิภาพของโครงการ

(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นความจำเป็นหลักของประชาชน โดยประชาชนยังต้องการความปลอดภัย ความสะดวก และความสะอาดของเมือง ซึ่งสะท้อนว่ายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ-โครงสร้างพื้นฐานต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและข้อจำกัดงบประมาณ

(3) งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังต้องการความต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ไม่ใช่เพียงโครงการครั้งคราว แต่ควรเป็นระบบการดูแลเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

(4) ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประชาชนต้องการระบบที่ “เชิงรุก” มากกว่าการแก้ปัญหาภายหลัง เช่น ระบบแจ้งเตือนภัยและระบบติดตามพื้นที่เสี่ยง และ

(5) ยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาล ซึ่งได้รับการสะท้อนอย่างเด่นชัดที่สุด คือ ประชาชนต้องการเห็นเทศบาลที่บริหารจัดการแบบโปร่งใส มีระบบฐานข้อมูลสำหรับตัดสินใจ มีช่องทางบริการแบบออนไลน์และบริการเชิงรุก เพื่อให้บริการได้ครอบคลุมถึงประชาชนกลุ่มที่เข้าถึงบริการยาก


การวิเคราะห์ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง และเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) โดยใช้จากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่เทศบาล และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสะท้อนระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ซึ่งผลการประเมินสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 23

ตารางที่ 23 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

การปฏิบัติงาน	ระดับความพึงพอใจ			
	จำนวน (คน)	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	385	3.82	0.92	มาก
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างทั่วถึง	385	3.79	0.9	มาก
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม	385	3.95	0.88	มาก
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง	385	3.96	0.91	มาก
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม	385	3.94	0.87	มาก
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน	385	3.83	0.85	มาก
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ	385	3.81	0.93	มาก
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหา ข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน	385	3.78	0.9	มาก
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	385	3.80	0.86	มาก
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน	385	3.77	0.89	มาก
รวม		3.85	0.89	มาก

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 385 คน พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.89) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้รับการยอมรับและตอบสนองความคาดหวังของประชาชนในระดับที่น่าพอใจ สามารถแสดงผลเป็นกราฟดังรูปที่ 22



รูปที่ 22 กราฟระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง และเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คะแนนความพึงพอใจที่อยู่ในระดับสูงที่สุด ได้แก่ ประเด็น “มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง” (ค่าเฉลี่ย = 3.96) “มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม” (ค่าเฉลี่ย = 3.95) และ “มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม” (ค่าเฉลี่ย = 3.94) ซึ่งสะท้อนว่า ประชาชนรับรู้ถึงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างชัดเจน ด้านที่มีคะแนนรองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการประชาสัมพันธ์ ในช่วงระดับคะแนนประมาณ 3.78 – 3.83 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับมากเช่นกัน แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอ

โดยสรุปผลการสำรวจดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปในทิศทางที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ในระดับมาก และเป็นข้อมูลสนับสนุนที่สามารถใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ในปีถัดไปต่อไปได้อย่างเหมาะสม

ส่วนที่ 3

สรุปผลการติดตามและประเมินผล

การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสะท้อนภาพรวมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกษตรกึ่งเมืองของพื้นที่เทศบาล เพื่อให้ทราบว่าการจัดสรรงบประมาณ การดำเนินโครงการ และผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย สามารถตอบสนองต่อบริบทและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับตลอดรอบปีงบประมาณ สามารถสรุปสาระสำคัญที่สะท้อนทั้งผลการดำเนินงาน ความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงผลการรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดังต่อไปนี้ โดยรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลสามารถจำแนกออกเป็น 4 มิติหลัก ได้แก่ (1) การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ (2) ผลการประเมินความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (3) ผลการสำรวจความพึงพอใจ และ (4) ข้อเสนอเชิงบริหารเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไป

3.1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พบว่า เทศบาลได้มีการกำหนดโครงการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับประเด็นปัญหาและความจำเป็นของพื้นที่ตามบริบทของชุมชนเกษตรกึ่งเมือง โดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการตามแผนงานและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 107 โครงการ ประกอบด้วยโครงการตามเทศบัญญัติ และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามกรอบการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยโครงการเหล่านี้ได้ถูกนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผ่านลักษณะงานที่แตกต่างกัน ทั้งด้านสาธารณูปโภค การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ การบริการสังคม และงานโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวิเคราะห์สถานะความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมด พบว่าโครงการแต่ละประเภทมีระดับความคืบหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถพิจารณาผลการดำเนินงานเบื้องต้นได้จากจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้

- โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 96 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.92
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด

จากผลการติดตาม เมื่อจำแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จมากที่สุด รองลงมาคือโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 และยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามลำดับ

ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองดอกคำใต้มีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะโครงการในพื้นที่ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองกึ่งเกษตรที่มีความจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยเชิงพื้นที่เป็นรายบริบท ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานมีความสมบูรณ์และสะท้อนศักยภาพของยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านได้อย่างรอบด้าน จึงได้ดำเนินการประเมินความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานและโครงการ ซึ่งผลการประเมินมีดังรายละเอียดต่อไป

3.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และแผนโครงการ

จากผลการประเมินความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า เทศบาลเมืองดอกคำใต้มีระดับความสอดคล้องระหว่างทิศทางการพัฒนา โครงการที่ได้รับการบรรจุ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อยู่ในระดับ “ดี” โดยได้คะแนนร้อยละ 82 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สะท้อนว่าการกำหนดกรอบการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถตอบโจทย์ภารกิจหลักด้านการพัฒนาท้องถิ่นและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

ในขณะเดียวกัน การประเมินความสอดคล้องของ “ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนา” ซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งของการประเมินเชิงเนื้อหา พบว่าได้คะแนนร้อยละ 81 อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าการจัดทำโครงการโดยส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์พื้นฐานพื้นที่ คำนึงถึงปัญหา - ความจำเป็น และสอดคล้องกับสถานการณ์ชุมชนเกษตรกึ่งเมืองของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ผลคะแนนดังกล่าว สะท้อนภาพรวมว่าเทศบาลสามารถวางกรอบยุทธศาสตร์ได้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และมีความเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบโครงการเชิงปฏิบัติจริงในระดับที่มีทิศทางตรงกันกับเป้าหมายระยะยาวของท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างผลลัพธ์เชิงคุณภาพให้เกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

3.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

จากผลการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 385 คน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมของทั้ง 5 ยุทธศาสตร์เท่ากับ 3.72 ซึ่งสะท้อนว่าประชาชนรับรู้ถึงการพัฒนาในเชิงพื้นที่ในระดับที่เป็นรูปธรรม โดยยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามลำดับ ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีความพึงพอใจเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 3.52) แต่อยู่ในเกณฑ์ระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความต้องการให้มีการดำเนินโครงการในอนาคต พบว่าประชาชนต้องการให้เทศบาลผลักดันโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐาน มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ที่เป็นชุมชนเกษตรกึ่งเมืองเป็นหลัก

ขณะเดียวกัน ในประเด็นเฉพาะของ “โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 3.85) แสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาชนในโครงการที่มีกรอบเป้าหมายและผลประโยชน์ที่มองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าโครงการเชิงทั่วไป

ส่วนข้อเสนอแนะภาพรวมจากประชาชนสะท้อนให้เห็นว่า เทศบาลควรมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่จริง โดยเน้นความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเข้าถึงง่ายมากขึ้น

ผลการสำรวจดังกล่าว จึงถือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไปได้อย่างมีทิศทาง โดยเฉพาะการกำหนดรูปแบบโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการนำไปสู่การกำหนดข้อเสนอแนะเชิงบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ดังรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

3.4 ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

จากผลการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลตลอดรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้เห็นภาพรวมทั้งด้านความก้าวหน้าของโครงการ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องเชิงแผนพัฒนา ตลอดจนระดับความพึงพอใจและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จึงนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงบริหารเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้มุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายชัดเจน และเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ควรทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการจัดทำงบประมาณ แผนงานโครงการ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบประกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความคืบหน้าตามหลัก PDCA ก่อนพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
2. ควรพัฒนารูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลโครงการ (แผน-งบ-ผล) ให้อยู่ในระบบรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการติดตามผลรายไตรมาส และให้ผู้กำกับโครงการสามารถรายงานความก้าวหน้าได้อย่างเป็นระบบ
3. ควรนำข้อมูลจุดแข็ง - จุดอ่อนที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และประเมินผลโครงการ มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางกำหนดปัจจัยการพัฒนาใหม่ในปีถัดไป โดยเน้นประเด็นที่เชื่อมโยงกับปัญหาหน้างานจริงของประชาชน
4. ควรพิจารณาใช้ผลสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน เป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาแผนโครงการรูปแบบใหม่ โดยให้สอดคล้องบริบทของชุมชนเกษตรกึ่งเมือง เพื่อให้แต่ละโครงการสามารถเกิดประโยชน์เชิงรายได้ - คุณภาพชีวิตได้สูงขึ้น

3.5 ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

จากผลการติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง-กึ่งเกษตร โดยประชาชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก แต่มีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่สะดวกและทันสมัยมากขึ้น ดังนี้

1. ควรพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนให้มีความพร้อมและปลอดภัยมากขึ้น เช่น การระบายน้ำ ถนน ทางเดินในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและการทำการเกษตร เป็นต้น

2. ควรมีโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เช่น การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มช่องทางจำหน่าย การให้ความรู้ด้านการตลาด หรือเทคนิคการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น

3. ควรเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและรับมือภัยตามฤดูกาล เช่น น้ำท่วม น้ำหลาก รวมถึงโรคระบาดในช่วงฤดูต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อจากพาหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น

4. ควรเพิ่มบริการสาธารณะเชิงรุก เช่น หน่วยงานออกตรวจในชุมชน การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

5. ควรปรับปรุงแบบการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลของทางเทศบาลให้เข้าใจง่ายขึ้น ใช้ภาษาที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่อาจไม่ได้ใช้ภาษาทางการหรือภาษาวิชาการมากนัก

บรรณานุกรม

- คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). (2565). *คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลลัพธ์เชิงพื้นที่ (Result Based Management – RBM)*. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี.
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2566). *แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง)*. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย.
- กระทรวงมหาดไทย. (2561). *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561*. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 101 ง, 28 เมษายน 2561.
- สำนักงานงบประมาณ. (2567). *รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับสมบูรณ์*. สำนักนายกรัฐมนตรี.
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2566). *รายงานผลการพัฒนาประเทศ ประจำปี 2566*. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2567). *สรุปข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ประจำปี 2567*. สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.
- เทศบาลนครนครราชสีมา. (2567). *รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567*. เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.
- เทศบาลเมืองดอกคำใต้. (2567). *รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้*.
- เทศบาลเมืองลำพูน. (2567). *รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567*. เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน.
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง. (2567). *รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567*. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

ตารางสถานะการดำเนินงานของโครงการ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ 2568

ตารางที่ ก-1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองดอกคำใต้	100,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และจัดการแข่งขันกีฬา	250,000.00	150,000.00	145,070.00	4,930.00	-	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการงานประเพณีลอยกระทง อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน 10 ชุมชน	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	350,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการบวงสรวงช้างผู้กล้าเยียว และสืบชะตาแม่น้ำร่องช้างคูเมืองดอก คำใต้	100,000.00	57,350.00	57,350.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง "นพมาศ คัพ"	50,000.00	30,000.00	29,500.00	500.00	-	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	35,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ
8	โครงการร้องข่าง Sport Game	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการแข่งขันกีฬาร้องข่างเจเนียร์เกมส์	30,000.00	20,000.00	19,950.00	50.00	-	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	200,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ อุดหนุนให้แก่วัฒนธรรมชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองดงคำใต้ จำนวน 10 ชุมชน	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	350,000.00	350,000.00	349,860.00	140.00	-	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย	72,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นพมาศ คัพ"	100,000.00	50,000.00	49,700.00	300.00	-	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำชุมชน (ตามเสนอจากชุมชน 26 ชุมชน)	500,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	1,200,000.00	600,000.00	65,650.00	534,350.00	-	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองดอกคำใต้	120,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
18	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,700,000.00	1,850,900.00	1,646,119.00	204,781.00	-	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	10,200.00	10,200.00	9,006.00	1,194.00	-	ดำเนินการแล้ว
20	โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น "Local Sufficiency School:LSS	100,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานเด็กนักเรียน	20,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

ตารางที่ ก-1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ
22	แข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ ภาคเหนือ	130,000.00	137,920.00	137,320.00	600.00	-	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองในการ จัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตรหลาน	20,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
24	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	7,000,000.00	1,850,800.00	1,486,755.00	364,045.00	-	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
26	แข่งขันทักษะวิชาการ "มหกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่น"	150,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
27	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
28	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และ พระมหากษัตริย์	120,000.00	110,000.00	103,710.00	6,290.00	-	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ
29	โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้	200,000.00	20,000.00	12,000.00	8,000.00	-	ดำเนินการแล้ว
30	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร เสริม (นม)	1,500,000.00	1,143,000.00	707,940.00	435,060.00	-	ดำเนินการแล้ว
31	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อตามฤดูกาล	50,000.00	30,000.00	29,100.00	900.00	-	ดำเนินการแล้ว
32	โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
33	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก	70,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
34	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค	80,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
35	โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	50,000.00	30,000.00	29,995.00	5.00	0.00	ดำเนินการแล้ว
36	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	80,000.00	75,000.00	71,800.00	3,200.00	-	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ
37	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	520,000.00	520,000.00	520,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
38	โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
39	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
40	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
41	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองดอกคำใต้	200,000.00	50,000.00	49,990.00	10.00	-	ดำเนินการแล้ว
42	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาล เมืองดอกคำใต้	50,000.00	40,000.00	37,700.00	2,300.00	-	ดำเนินการแล้ว
35	โครงการสุขภิบาลอาหาร	50,000.00	30,000.00	29,995.00	5.00	0.00	ดำเนินการแล้ว
36	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนลอยดภัย จากโรคพิษสุรพิษบ้า ๆ	80,000.00	75,000.00	71,800.00	3,200.00	-	ดำเนินการแล้ว
37	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	520,000.00	520,000.00	520,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ
38	โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
39	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
40	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
41	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้	200,000.00	50,000.00	49,990.00	10.00	-	ดำเนินการแล้ว
42	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองดอกคำใต้	50,000.00	40,000.00	37,700.00	2,300.00	-	ดำเนินการแล้ว
43	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลเมืองดอกคำใต้	200,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
44	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การฉาบฉวย สงเคราะห์ พ.ศ.2545	50,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
45	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน (ตามความต้องการของชุมชน 26 ชุมชน)	100,000.00	40,000.00	19,500.00	20,500.00	-	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ
46	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนด้วยการบูรณาการกองทุนแม่ แผ่นดิน	30,000.00	30,000.00	17,200.00	12,800.00	-	ดำเนินการแล้ว
47	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการเทศบาล เมืองดงคำใต้	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
รวม 47 โครงการ		18,567,200.00	8,240,170.00	6,200,215.00	1,599,955.00	440,000.00	

ตารางที่ ก-2 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
1	ปรับปรุงถนน คลส. คอนกรีตเสริมเหล็กเนื้อ ซอย 8	1,044,000.00	1,044,000.00	796,869.00	247,132.00	-	ดำเนินการแล้ว
2	ก่อสร้างรั้วตาข่ายสำนักงาน เทศบาล เมืองดอกคำใต้	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
3	ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง สว่าง อารมณ์ ซอย 3	420,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	กันเงินปี 68
4	ก่อสร้างถนน คลส. รมโพธิ์งาม ซอย 2	467,000.00	467,000.00	466,800.00	200.00	-	ดำเนินการแล้ว
5	ปรับปรุงอาคารสโมสรพนักงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้	650,000.00	650,000.00	628,000.00	22,000.00	-	ดำเนินการแล้ว
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ศูนย์ พัฒนา ซอย 4	1,068,000.00	1,068,000.00	931,500.00	136,500.00	-	ดำเนินการแล้ว
7	ปรับปรุงถนน คลส. สว่างอารมณ์ ซอย 2	847,000.00	847,000.00	617,500.00	229,500.00	-	ดำเนินการแล้ว
8	ก่อสร้างถนน คลส. สายใหม่ตัดผ่าน หลังท่าเจริญรัตน์	267,000.00	267,000.00	224,000.00	43,000.00	-	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-2 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
9	ปรับปรุงถนน คลส. สายฉาบฉวยสถาน สว่างอารมณ์	236,000.00	236,000.00	217,000.00	19,000.00	-	ดำเนินการแล้ว
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายสม ไชย ซอย 6	353,000.00	353,000.00	335,500.00	17,500.00	-	ดำเนินการแล้ว
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สาย สำราญราษฎร์	625,000.00	625,000.00	568,000.00	57,000.00	-	ดำเนินการแล้ว
12	ก่อสร้างถนน คลส. บวกผักนึ่ง ซอย 1	305,000.00	305,000.00	302,500.00	2,500.00	-	ดำเนินการแล้ว
13	ปรับปรุงถนน คลส. สัมปทานกเหนือ ซอย 5,6	614,000.00	614,000.00	585,555.00	28,445.00	-	ดำเนินการแล้ว
14	ปรับปรุงถนน คลส. นาทิม ซอย 5	830,000.00	830,000.00	580,999.00	249,001.00	-	ดำเนินการแล้ว
รวม 14 โครงการ		7,906,000.00	7,906,000.00	6,434,223.00	1,051,777.00	420,000.00	

ตารางที่ ก-3 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ)	50,000.00	15,000.00	9,800.00	5,200.00	-	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	70,000.00	30,000.00	11,015.00	18,985.00	-	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการเทศบาลเมืองดอกคำใต้เมือง น่ายุ่	70,000.00	50,000.00	23,720.00	26,280.00	-	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการคลองสวนน้ำ	300,000.00	152,000.00	123,200.00	28,800.00	-	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
รวม 5 โครงการ		520,000.00	267,000.00	187,735.00	79,265.00		

ตารางที่ ก-4 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
1	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาเสพติด เทศบาลเมืองดอก คำใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมือง ดอกคำใต้)	100,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับ สมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองดอก คำใต้	200,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการพัฒนาศักยภาพทีม กู้ชีพ กู้ภัย และเครือข่าย เทศบาลเมืองดอก คำใต้	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการแวนกัมไฟเพื่อ ป้องกันเหตุ อัคคีภัย	50,000.00	40,000.00	38,400.00	1,600.00	0.00	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการส่งเสริมการบำบัด พืชผู้ติด ยาเสพติด	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการจัดหาอุปกรณ์ใน การระงับ เหตุอัคคีภัย สำหรับชุมชน	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการออกตรวจเพื่อรักษา ความ สงบเรียบร้อยและ ป้องกันปัญหา เสพติดใน ชุมชน	30,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

ตารางที่ ก-4 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
8	โครงการความปลอดภัยบน ถนนและ การป้องกัน ยาเสพติดในช่วงเทศกาล สงกรานต์	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการความปลอดภัยบน ถนนและ การป้องกัน ยาเสพติดในช่วงเทศกาล สงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	ดำเนินการแล้ว
รวม 9 โครงการ		820,000.00	246,000.00	49,350.00	10,650.00	186,000.00	

ตารางที่ ก-5 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลเมืองดอกคำใต้	300,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการสำรวจข้อมูล ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	50,000.00	40,000.00	39,928.00	72.00	-	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล เมืองดอกคำใต้	50,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล เมืองดอกคำใต้	30,000.00	30,000.00	29,675.00	325.00	-	ดำเนินการแล้ว
5	ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาล เมืองดอกคำใต้ หลักสูตรการตัดต่อ วีดิทัศน์ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์	30,000.00	30,000.00	20,750.00	9,250.00	-	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานพระราช บัญญัติข้อมูล ข่าวสารทาง ราชการ พ.ศ.2540	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ด้วย Canva	30,000.00	30,000.00	20,100.00	9,900.00	-	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-5 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
8	จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	100,000.00	40,000.00	10,875.00	29,125.00	-	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	50,000.00	40,000.00	27,145.00	12,855.00	-	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	50,000.00	25,000.00	3,485.00	11,515.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการเฉลิมพระเกียรติในโรกาสด่าง ๆ	500,000.00	90,000.00	3,085.00	86,915.00	-	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้	2,000,000.00	770,000.00	735,256.00	34,744.00	-	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	30,000.00	30,000.00	16,975.00	13,025.00	-	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเทศบาล	15,000.00	15,000.00	10,410.00	4,590.00	-	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-5 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
8	จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	100,000.00	40,000.00	10,875.00	29,125.00	-	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	50,000.00	40,000.00	27,145.00	12,855.00	-	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	50,000.00	25,000.00	3,485.00	11,515.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการเฉลิมพระเกียรติในโรกาสด่าง ๆ	500,000.00	90,000.00	3,085.00	86,915.00	-	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้	2,000,000.00	770,000.00	735,256.00	34,744.00	-	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	30,000.00	30,000.00	16,975.00	13,025.00	-	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเทศบาล	15,000.00	15,000.00	10,410.00	4,590.00	-	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-5 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
15	โครงการพนักงาน เทศบาล พนักงาน ครู เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างต่อน	10,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
17	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการประชุมเลือกกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดงคำใต้	50,000.00	20,000.00	19,999.00	1.00	-	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	50,000.00	5,000.00	4980.00	20.00	-	ดำเนินการแล้ว
20	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดงคำใต้	50,000.00	20,000.00	19965.00	35.00	-	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการฝึกอบรมการออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับบริการจำหน่ายสินค้าออนไลน์	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 21 โครงการ		3,591,000.00	1,591,000.00	988,628.00	212,372.00	390,000.00	

ตารางที่ ก-6 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
1	โครงการจัดหาสื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	30,700.00	30,700.00	30,700.00	-	ดำเนินการแล้ว
	รวม 1 โครงการ	30,700.00	30,700.00	30,700.00	-	

ตารางที่ ก-7 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2-0035 แยก พย. ถ. 2 – 0006 (กม.1+730) - บ้านร่องขุย ม. 10 (ช่วงที่ 1) กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ชุมชนหัวฝาย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	9,857,000.00	9,857,000.00	7,900,000.00	1,957,000.00	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0020 สายร่องร้อง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,270.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,080.00 ตารางเมตร ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	3,098,000.00	3,098,000.00	1,855,555.00	1,242,445.00	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2-0033 แยก พย. ถ. 2 – 0001 (กม.1+340) - บ้านบุญโยชน์ ม. 2 ซ.3 กว้างเฉลี่ย 4.30 เมตร ยาว 1,298.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,581.40 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเหมืองล้อม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	2,357,000.00	2,357,000.00	1,600,000.00	757,000.00	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2-0033 แยก พย.ถ. 2-0033 แยก พย.ถ. 2-0001 (กม.1+340) บ้านบุญโยชน์ หมู่ที่ 2 ซอย 3	249,000.00	249,000.00	248,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ ก-7 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงานประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในบริเวณ สำนักงานเทศบาลเมืองดงเค็งใต้	1,645,000.00	1,645,000.00	1,215,000.00	430,000.00	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร่วมโพธิ์งาม ขอย 3	909,000.00	909,000.00	649,000.00	260,000.00	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุก) สายร้องแกบวกลีสอง หมู่ที่ 6	365,000.00	365,000.00	344,000.00	21,000.00	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุก) สายปางควาย หมู่ที่ 2	430,000.00	430,000.00	429,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุก) สายเหมืองเจ้าราช หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์	358,000.00	358,000.00	357,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้ว
รวม 9 โครงการ		19,268,000.00	19,268,000.00	14,597,555.00	4,670,445.00	

ตารางที่ ก-8 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงานงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย จำนวน 33 จุด	1,584,000.00	1,584,000.00	1,572,780.00	11,220.00	ดำเนินการแล้ว
	รวม 1 โครงการ	1,584,000.00	1,584,000.00	1,572,780.00	11,220.00	

ภาคผนวก ข.

แบบประเมินและแบบสำรวจความพึงพอใจ

ตัวอย่างแบบประเมินแบบที่ 1
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20	
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		20	
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		60	
	3.1	ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	(10)	
	3.2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	(10)	
	3.3	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	
	3.4	วิสัยทัศน์	(5)	
	3.5	กลยุทธ์	(5)	
	3.6	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	
	3.7	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	
	3.8	แผนงาน	(5)	
	3.9	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	
รวมคะแนน			100	

ตัวอย่างแบบประเมินแบบที่ 2
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		10
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		10
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา		10
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		60
	5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
	5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
	5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
	5.4	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)
	5.5	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)
	5.6	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)
	5.7	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)
	5.8	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)
	5.9	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)
	5.10	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)
	5.11	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)
	5.12	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)
รวมคะแนน			100

ตัวอย่างแบบประเมินแบบที่ 3

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ในภาพรวมของยุทธศาสตร์)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหมายเลขข้อมูลของท่าน

- | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. เพศ | (1) ชาย | (2) หญิง | |
| 2. อายุ | (1) ต่ำกว่า 20 ปี | (2) 20 – 30 ปี | (3) 31 – 40 ปี |
| | (4) 41 – 50 ปี | (5) 51 – 60 ปี | (6) มากกว่า 60 ปี |
| 3. การศึกษา | (1) ประถมศึกษา | (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า |
| | (4) ปริญญาตรี | (5) สูงกว่าปริญญาตรี | (6) อื่น ๆ |
| 4. อาชีพหลัก | (1) รับราชการ | (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | (3) ค้าขาย/ธุรกิจ |
| ส่วนตัว | (4) รับจ้าง | (5) นักเรียน/นักศึกษา | (6) เกษตรกร |
| | (7) อื่น ๆ (ระบุ) | | |

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ **ในภาพรวม**

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	1	2	3	4	5
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม					
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
8) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน					
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ **รายยุทธศาสตร์**

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	1	2	3	4	5
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ					
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างทั่วถึง					
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม					
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง					
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม					
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน					
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น ในการให้บริการ					
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน					
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน					
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน					

ส่วนที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใด มากที่สุด (ตอบได้ 3 ลำดับ โดยใส่หมายเลข 1,2 และ 3 หน้าข้อความที่ท่านเห็นสมควร)

.....1) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกระทง งานสงกรานต์ งานประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น

.....2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เป็นต้น

.....3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่าย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม/สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

.....4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เช่น การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพกู้ภัย งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นต้น

.....5) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การอบรมสัมมนาวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมืองการบริหารทุกภาคส่วน การบริหารจัดการองค์กร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการ งานระบบเสียงไร้สาย เป็นต้น

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างแบบประเมินแบบที่ 4
โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ และความพร้อมของการจัดกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหมายเลขข้อมูลของท่าน

- | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. เพศ | (1) ชาย | (2) หญิง | |
| 2. อายุ | (1) ต่ำกว่า 20 ปี | (2) 20 – 30 ปี | (3) 31 – 40 ปี |
| | (4) 41 – 50 ปี | (5) 51 – 60 ปี | (6) มากกว่า 60 ปี |
| 3. การศึกษา | (1) ประถมศึกษา | (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า |
| | (4) ปริญญาตรี | (5) สูงกว่าปริญญาตรี | (6) อื่น ๆ |
| 4. อาชีพหลัก | (1) รับราชการ | (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว |
| | (4) รับจ้าง | (5) นักเรียน/นักศึกษา | (6) เกษตรกร |
| | (7) อื่น ๆ (ระบุ) | | |

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความพึงพอใจที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	1	2	3	4	5
1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ					
2. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างทั่วถึง					
3. มีการดำเนินโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม					
4. มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง					
5. มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม					
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน					
7. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ					
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน					
9. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับผู้ที่มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน					
10. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน					

ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก ค.
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล



ภาคผนวก ง.

ดำเนินงานโครงการต่างๆ
ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปีงบประมาณ 2568

ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,700 บาท
1. เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 30,700 บาท



เงินอุดหนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV



**โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองดอกคำใต้**



งบประมาณ



**งบประมาณ
30,700 บาท**

2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม จำนวน 33 ชุด งบประมาณ 1,584,000 บาท

1. เงินอุดหนุนปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 1,584,000 บาท



เงินอุดหนุน
ปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบ
ไร้สาย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



**ปรับปรุงหอการ
ร่ายฟ้าแบบไร้สาย**



**งบประมาณ
1,584,000 บาท**

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ

งบประมาณ 15,312,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น

พย. ถ. 2-0035 แยก พย. ถ. 2-0006 (กม.1+730) - บ้านร้องขุย ม. 10 (ช่วงที่ 1)

กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

14,700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ชุมชนหัวฝาย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

งบประมาณ 9,857,000 บาท




2. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2-0033

แยก พย. ถ. 2-0001 (กม.1+340) - บ้านบุญโยชน์ ม.2 ซอย 3

กว้างเฉลี่ย 4.30 เมตร ยาว 1,298.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,581.40

ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเหมืองล้อม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

งบประมาณ 2,357,000 บาท




3. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0020 สายร่องร้อง
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,270.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,080.00
ตารางเมตร ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 3,098,000 บาท




4.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2-0033
แยก พย.ถ. 2-0033 แยก พย.ถ. 2-0001 (กม.1+340) บ้านบุญโยชน์ หมู่ที่ 2 ซอย 3
งบประมาณ 249,000 บาท (ตั้งรายการใหม่)

- พื้นที่ดำเนินการ: รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0033 แยก พย.ถ. 2-0033 แยก พย.ถ. 2-0001 (กม.1+340) บ้านบุญโยชน์ หมู่ที่ 2 ซอย 3
- ลักษณะงาน: ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรและแก้ไขปัญหาดินชำรุด
- งบประมาณ: 249,000 บาท
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
 1. ประชาชนในพื้นที่ใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
 2. ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการชำรุดเสียหายของรถยนต์
 3. สนับสนุนการคมนาคมและเศรษฐกิจชุมชน



5.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณ 1,645,000 บาท (ตั้งรายการใหม่)

- พื้นที่ดำเนินการ: ถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้
- ลักษณะงาน: ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
- งบประมาณ: 1,645,000 บาท
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
 1. เพิ่มความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและเจ้าหน้าที่
 2. ลดปัญหาผิวถนนชำรุด เป็นหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง
 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พื้นที่สำนักงานเทศบาล



6.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร่มโพธิ์งาม ซอย 3

งบประมาณ 909,000 บาท (ตั้งรายการใหม่)

- พื้นที่ดำเนินการ: สายร่มโพธิ์งาม ซอย 3
- ลักษณะงาน: ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
- งบประมาณ: 909,000 บาท
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
 1. ถนนชัดเจน ปลอดภัยต่อการสัญจรทั้งรถยนต์และจักรยาน
 2. ลดปัญหาถนนชำรุดและน้ำขัง
 3. ส่งเสริมความสะดวกสบายให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่



7.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุก) สายร่องแกวกลีบสอง หมู่ที่ 6
งบประมาณ 365,000 บาท (ตั้งรายการใหม่)

- พื้นที่ดำเนินการ: สายร่องแกวกลีบสอง หมู่ที่ 6
- ลักษณะงาน: ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก สำหรับใช้ในการเกษตรและการสัญจรในชุมชน
- งบประมาณ: 365,000 บาท
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
 1. ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน
 2. ลดความเสียหายของรถและผลผลิตทางการเกษตรจากถนนชำรุด
 3. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่



8.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุก) สายปางควาย หมู่ที่ 2
งบประมาณ 430,000 บาท (ตั้งรายการใหม่)

- พื้นที่ดำเนินการ: สายปางควาย หมู่ที่ 2
- ลักษณะงาน: ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก เพื่อสนับสนุนการสัญจรและกิจกรรมทางการเกษตร
- งบประมาณ: 430,000 บาท
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
 1. เกษตรกรและประชาชนเดินทางสะดวกขึ้น โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน
 2. ลดความเสียหายต่อรถและผลผลิตทางการเกษตร
 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน



9.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุก) สายเหมืองเจ้าราช หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์ 358,000 บาท (ตั้งรายการใหม่)

- พื้นที่ดำเนินการ: สายเหมืองเจ้าราช หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์
- ลักษณะงาน: ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก เพื่อสนับสนุนการสัญจรและกิจกรรมทางการเกษตร
- งบประมาณ: 358,000 บาท
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
 1. เกษตรกรและประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัยขึ้น โดยเฉพาะในฤดูฝน
 2. ลดความเสียหายของรถและผลผลิตทางการเกษตร
 3. ส่งเสริมความเป็นระเบียบและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

